

Associação Agroecológica do Sertão do Pajeú – AASP



OBJETIVO GERAL

Fortalecer a ação em rede e o desenvolvimento sustentável nas dimensões, ambiental, econômica, social e das relações de gênero com vistas a aumentar a resiliência socioecológica na paisagem do sertão do Pajeú.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

Desenvolver ações de fortalecimento dos agroecossistemas, através da implantação de processos participativos da OCS-Organismo de Controle Social conforme a lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003.

2

Ampliar a resiliência dos agroecossistemas em contraponto as mudanças climáticas melhorando a geração de renda das famílias agricultoras.

4

Fortalecer a relação comercial entre agricultores(as) e consumidores nos vários espaços de comercialização justa e solidária.

3

Implantar sistema de inspeção sanitária na unidade de processamento frutas e geração de energia fotovoltaico.



PLANO DE TRABALHO

Atividades

Indicadores

Prazo

1.1. Realização de 02 formações sobre utilização das ferramentas caderno de campo, plano de manejo e produção agroecológica

50 agricultores(as) utilizando plano de manejo e caderno de campo para fortalecimento dos seus agroecossistemas familiares.

1,18

1.2. Realização de 100 visitas de acompanhamento aos agroecossistemas familiares para aplicação/atualização das ferramentas da caderneta de campo do plano de manejo.

50 agricultores(as) sendo acompanhadas através das visitas cruzadas, consolidando um processo de transparência da produção agroecologia do mecanismo Organismo de Controle Social- OCS.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

1.3. Aquisição de equipamentos como notebook e impressora

01 Associação com melhores equipamentos para a gestão da diretoria e no apoio as ferramentas da OCS.

3

Atividades

2.1 Construção de 10 viveiros controlados de 6 x 12m para produção de legumes e hortaliças.

Indicadores

10 Agricultores(as) produzindo tomate comercial sem utilização de agroquímicos, diversificando os produtos oferecidos nos espaços de comercialização agroecológico e aumentando a renda familiar.

Prazo

3, 4, 5, 6, 7, 8



Atividades

Indicadores

Prazo

2.2 15 Agroecossistemas agroecológicos com as suas infraestruturas potencializada. produtivas

15 Agricultores(as) com sistemas mais resilientes, diminuindo o esforço físico na produção de alimentos.

4,5,6,7,8,9,10

2.3 Implantação de uma experiência de diversificação da produção com batatinha e abacaxi.

Uma Experiência de produção de batatinha inglesa e abacaxi consolidada no Pajeú, com distribuição de sementes para 20 agroecossistemas familiares.

6,7,8,9,10



Atividades

2.4. Plantio de 200 mudas frutíferas e nativas para fortalecimento dos SAFs das 20 famílias envolvida no projeto.

Indicadores

Sistemas agroflorestais fortalecidos e diversificados com plantas resilientes a período de estiagens.

Prazo

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



Atividades

2.5. Aquisição 40 espécies e variedades de sementes orgânica.

3.1 Contratação de uma assessoria para solicitação e implantação do registro da unidade de polpa junto ao MAPA.

Indicadores

Aumento da oferta em 80% de sementes de hortaliças e legumes orgânicos com a criação de 01 banco de sementes orgânicas implantada e implantação de fundo rotativo para 35 agricultores(as).

Uma unidade de polpa registrada junto ao MAPA, com forme a legislação sanitária, beneficiando 50 famílias comercializando em mercados institucionais, mercado formal e nas feiras agroecológicas.

Prazo

6, 7

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11







Atividades

Indicadores

Prazo

3.2 Contratação de uma assessoria para produção da identidade visual dos produtos da agricultura familiar agroecológica.

25 Produtos com identidade visual sendo 10 com registro da ANVISA e 15 de outros produtos processados, beneficiando 50 famílias agricultoras que podem comercializar em mercados formal, institucional e nas feiras agroecológicas.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

3.3 Confecção de 12000 rótulos e aquisição de 14.400 embalagens diversas para polpa, grãos e produtos processados.

25 produtos com padronização para melhor apresentação dos produtos comercializados pelos 50 agricultores(as) familiares, com a criação de um fundo rotativo para garantia a continuidade da padronização e diminuição dos custos.

4;5;

Atividades

Indicadores

Prazo

3.4 Aquisição e instalação de um sistema fotovoltaico para geração de 1000 Kwh/m para refrigeração das polpas.

Autonomia na geração de energia para a produção de polpas, diminuindo os custos em 40%, aumentando a renda familiar e contribuindo com a diminuição da geração de gases de efeito estufa.

10;11;12;

4.1 Contratação de 01 técnico(a) para assessora famílias sócias(as) da AASP e APOMEL na execução do projeto - promovendo paisagens resilientes que geram desenvolvimento sustentável e conservação ambiental.

50 famílias assessoradas em processos de produção e comercialização agroecológica promovendo paisagens resilientes que geram desenvolvimento sustentável e conservação ambiental.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

4.2 Produção de 02 portfólios e 4 boletins informativos dos produtos da agricultura familiar agroecológica do Pajeú

50 Agricultores(as) comercializando e 100 consumidores(as) beneficiados(as) pelo consumo de alimento de verdade.

13, 14, 15, 16, 17, 18

Atividades

Indicadores

Prazo

4.3 01 Encontro entre agricultores(as) e consumidores(as) chamado amigos(as) das feiras agroecológicas.

50 consumidores(as) sensibilizados conhecendo os agricultores(as) e os seus agroecossistemas.

11, 12, 13

4.4 Fortalecer espaços de articulação política territorial através entidades da Rede Pajeú.

05 Sócios(as) ocupando espaços de articulação territorial, fortalecendo o debate de um território agroecológico.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

4.5 Participação de beneficiárias/os da Associação AASP, participando de atividades propostas no Projeto Estratégico *“Caatinga viva: transformando as relações sociais de gênero na paisagem do Pajeú”* (ISPN).

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Atividades

4.6. Divulgação das ações do projeto em redes sociais e Rede Pajeú de Agroecologia, na perspectiva de visibilizar o projeto na incidência das políticas públicas da paisagem Pajeú.

4.7. Realização de 02 PMA's, para planejamento, monitoramento e avaliação do projeto, junto aos demais projeto Ecosociais aprovados e Rede Pajeú de Agroecologia.

Indicadores

Prazo

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18

1, 2, 17, 18









**AGROECOLOGIA NA PAISAGEM DA CAATINGA:
GERANDO AGROECOSSISTEMAS
RESILIENTES, FORTALECENDO
A SEGURANÇA ALIMENTAR DAS FAMÍLIAS
E ACESSANDO MERCADOS JUSTOS
E SOLIDÁRIOS NO TERRITÓRIO DO PAJEÚ**

REALIZAÇÃO



APOIO



SGP The GEF Small Grants Programme





NOSSOS CONTATOS:

Poliana

Presidente

Associação Agroecológica Sertão do Pajeú – AASP

aaspjaju@gmail.com

João Simões

Técnico

jgsimoes12@hotmail.com

(87)996344721