ANEXO A2 - Cronograma de Atividades/Projeto PPP-ECOS Amêndoas do Babaçu: promovendo o modo de vida, a renda e a organização das quebradeiras de Sumaúma.

Objetivos específicos	Atividades	Nov 2022	Dez 2022	Jan 2023	Fev 2023	Mar 2023	Abr 2023	Mai 2023	Jun 2023	Jul 2023	Ago 2023	Set 2023	Out 2023	Nov 2023	Dez 2023	Jan 2024
1. Contribuir para o fortalecimento político, social e organizacional comunitário através da organização dos grupos de quebradeira de coco babaçu dos povoados Sumaúma, Mutuca, Japão e Arroz	1.1 Sensibilização sobre o projeto.															
	1.2 Constituição do Conselho Gestor do projeto e do regimento do conselho.															
	1.3 Elaboração do calendário do projeto.															
	1.4 Oficina de empreendedorismo feminino.															
	1.5 Oficina de Associativismo e Cooperativismo de base comunitária.															

	1.6 Oficina de gestão do projeto															
	1.7 Reunião para definir a composição da diretoria da associação.															
	1.8 Reunião para elaboração do Estatuto Social..															
	1.9 Formalizar em cartório a Associação de Quebradeiras de Coco Babaçu de Sumaúma.															
	1.10 Intercâmbio para Pedrinhas Clube de Mães, Itapecuru Mirim – MA, com roda de conversa “resistência e conquistas das quebradeiras”.															
	1.11 Monitoramento e gestão do projeto.															
2. Potencializar e promover a participação de jovens, adultos e idosos a partir de processos formativos e informativos aplicação de ferramentas de gestão ambiental e territorial participativa;	2.2 Capacitação em vídeo e fotografia para os jovens															
	2.3 Capacitação em monitoramento territorial.															
	2.4 Roda de conversa: aprendizados sobre o monitoramento do território.															
	2.5 Produzir material audiovisual.															

3. Fortalecer a cadeia produtiva do babaçu e capacitar as quebradeiras em boas práticas de secagem e armazenamento das amêndoas do babaçu, a partir da implantação de 02 estufas de secagem e dois paióis de armazenamento coletivo.	3.1 Palestra sobre as políticas públicas PABI, PNAE E PGPMBIO.															
	3.2 Capacitação em boas práticas do babaçu															
	Início do armazenamento do coco de babaçu para a quebra no inverno.															
	3.3 Cotações e compra da estufa															
	3.4 Entrega e instalação da estufa															
	3.4 Mutirões de construção do contrapiso da estufa.															
	Cotação e mutirão de construção do paiol															
	3.5 Seminário de celebração do encerramento de financiamento do projeto.															

Realizado

No prazo

Atrasado