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Objetivos do projeto Atividades a serem realizadas

1. Capacitar extrativistas em boas 1.1 Realizacao de uma reuniao de alinhamento dos objetivos, atividades do projeto e levantamento dos

praticas de processamento e extrativistas beneficiarios;

higienizacdo do acai, treinamento de | 1.2 Realizagdo do 12 Modulo de capacitagdo: Boas praticas de processamento e higienizagdo do acai;

marketing e vendas via redes sociais, |1.3 Realizagdo do 22 Modulo de capacitagdo: Treinamento de Marketing e vendas online;

treinamento de gestao financeira L ; L ) N ) ) ) .
1.4 Realizacao do 32 Mdédulo de capacitacdo: Treinamento de gestao de financeira voltado para rotina didria;

voltado para rotina diaria;

2. Implementar 1 minifabrica de café |[2.1 Realizar levantamento e definir local para implementacao das minifabrica;

do caroco do acai; 2.2 Realizacao da construcdao das minifabricas;

2.3 Implementacdo e inauguracao das minifabricas envolvendo a comunidade;

3. Garantir uma equipe qualificada e
devidamente estruturada para
realizacdo de formacdo de formadores 3.1. Acompanhar e monitorar sistematicamente as experiéncias implementadas no projeto;
aos grupos produtivos;

4. Disseminar as experiéncias 4.1 Producao de material de divulgacgao;

desenvolvidas para outros extrativistas | 4.2 Producdo de midias audio visuais para redes sociais

do territorio;




( 3 Orcamento )

Elementos de despesa PPP-ECOS Contrapartida
Assisténcia Técnica RS - RS 121.810,00
Registros dos produtos RS 11.879,00 RS 8.750,00
Embalagens RS 3.800,00 RS 11.650,00
Taxas bancarias e Impostos RS 2.908,00 RS -
nguéipamentos para a producao de RS 71.390,00 RS )
Construcdo da Minifabrica de Café RS 60.000,00 RS 51.000,00

TOTAL RS 149.977,00 RS 193.210,00




( ¥ Parceiros )

INSTITUTO SOCIEDADE,
POPULACAQ E NATUREZA

,ﬂ/h’%;z@) ISPN

Apoio financeiro para implantagao do projeto

Implantagao do projeto

#Y SUZANO

Assisténcia Técnica na gestao do projeto;

2% o REFEITURA DE
@ IMPERATRIZ

Apoio na regularizacdao e promocgao de eventos;




Como a comunidade deseja que
seja realizado a prestacao de
contas do projeto?
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DuUvidas e esclarecimentos
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Formacao do Comité de Governanca do projeto

- 3 representantes da associagao;

- 1 representante de cada parceiro;

- Reunido mensal durante a primeira etapa do projeto (6
meses). Apds, reuniao conforme demanda.
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