

1.1 Realização de reuniões de mobilização, planejamento e avaliação das atividades desenvolvidas

Foram realizadas reuniões antes do início do projeto e durante a execução das atividades. Foram discutidas questões sobre os acordos com a comunidade para a construção das tecnologias de captação de água da chuva, sobre a participação e planejamento de eventos como o Chá com Prosa e canto e leilão organizado pela comunidade para arrecadação de recurso financeiro para a mão de obra do pedreiro, participação em atividades dos outros projetos da paisagem e organização para o processo de continuidade da construção da sede da ASMAFA. Além das reuniões previstas no projeto da ASMAFA, a associação já possui um calendário de reuniões pré-agendadas, que ocorrem periodicamente, nas segundas quartas de cada mês. Sempre que possível, abre-se espaço nessas reuniões para planejar e monitorar as atividades do projeto das comunidades e essas oportunidades tem sido muito importantes para o andamento do projeto. Entretanto, nas reuniões periódicas da associação, a assiduidade das famílias associadas não tem sido muito boa e será necessário criar estratégias para melhorar a participação dos beneficiários.