



CENTRO DE FORMAÇÃO E PESQUISA OLGA BENÁRIO PRESTES

CNPJ 07. 329.673/0001-39

Assentamento Dorcelina Folador, BR 364, km 452, Várzea Grande- MT.

E-mail: cecapevg@gmail.com

Celular: (66) 9 92165608

JUSTIFICATIVA

O nosso projeto intitulado “REFORMA AGRÁRIA E INCLUSÃO SOCIAL: Produzindo alimentos saudáveis através de Sistemas Agroflorestais” foi escrito para o edital do 29º do PPP – ECOS no ano de 2021, com aprovação no mesmo ano.

Nosso contexto para inscrever este projeto, foi a partir de uma avaliação coletiva de que era necessário buscar parcerias para o desenvolvimento e consolidação de projetos estratégicos com intuito de fortalecer a agroecologia junto aos assentados da reforma agrária, com foco no fortalecimento do Centro de Formação e Pesquisa Olga Benário Prestes. No ano de 2021 então, realizou-se diversas articulações para buscar as parcerias e financiamento. As principais frentes foi a de apresentar um projeto ao PPP – ECOS e outra de articular junto a UFMT para um projeto vinculado ao Programa REM-MT.

Em vista este trabalho de articulação e organização, obtivemos primeiro a execução do Projeto “Do campo a Mesa” com financiamento do Programa REM, que começou em 2021, mas com mais força a partir de 2022 devido a pandemia. Este projeto buscou trabalhar com a implantação de SAF’s, formação agroecológica e implantação de viveiro.

Já o projeto do PPP – ECOS, apesar de aprovado no final do ano de 2021 e com uma oficina de preparação em abril de 2022, teve diversos empecilhos para ter início, principalmente devido à demora dos órgãos públicos competentes para oferecer documentos necessários para começar a execução do projeto. Com isso, o primeiro desembolso do projeto foi em 17/10/2022.

Em vista isso houve necessidade de uma grande readequação do projeto, tanto por conta do curto prazo que ficou para a execução do projeto, que era prevista de 24 meses e ficou de 14 meses, mas também em vista o impacto da pandemia sobre o orçamento do projeto.

A partir de tudo isso, ao final do ano de 2022, realizamos uma reunião junto ao nosso ponto focal no dia 28 de outubro de 2022. Nesse diálogo, conjecturamos nossa realidade e assim acordamos de remanejar o recurso para priorizar a construção da obra, do contrário não seria possível realizá-la após os aumentos de preço da pandemia. As atividades de formação e implantação de SAF ficou como nossas atividades de contrapartida em vista elas já estarem em andamento em parceria com a UFMT.

Por tanto, neste relatório de atividades, temos as formações que aconteceram via projeto, e nas atividades adicionais as atividades que aconteceram em parceria com a UFMT.

É importante enfatizar, que foi essa flexibilização que permitiu o avanço significativo da cozinha multifuncional no âmbito da estrutura, mas que infelizmente não deu conta de garantir os equipamentos. Importante também dizer que os projetos se complementaram de forma fundamental.

Várzea Grande, 29 de dezembro de 2023.

ITELVINA MARIA MASIOLI

CENTRO DE FORMAÇÃO E PESQUISA OLGA BENÁRIO PRESTES