

Anexo 1. Plano de Trabalho

Nome da instituição proponente: AASP- Associação Agroecológica Sertão do Pajeú.

Plano de Trabalho				
Objetivos específicos	Atividades para atingir os resultados	Indicadores	Nome dos Responsáveis por cada atividade	Prazos (mês 1,2,3, etc.)
1.Desenvolver ações de fortalecimento dos agroecossistemas, através da implantação de processos participativos da OCS- Organismo de Controle Social conforme a lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003.	1.1-Realização de 02 formações sobre utilização das ferramentas caderno de campo, plano de manejo e produção agroecológica.	50 agricultores(as) utilizando plano de manejo e caderno de campo para fortalecimento dos seus agroecossistemas familiares.	Agricultores multiplicadores: Gildemar, Bosco e técnico(a).	1, 18
	1.2- Realização de 100 visitas de acompanhamento aos agroecossistemas familiares para aplicação/atualização das ferramentas da caderneta de campo e do plano de manejo.	50 agricultores(as) sendo acompanhadas através das visitas cruzadas, consolidando um processo de transparência da produção agroecologia do mecanismo Organismo de Controle Social- OCS.	Comissão de Ética e de avaliação (Elizangela, Assis, Ana, Inacio, Genoveva, Josefa e Davi) e o(a) técnico(a).	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
	1.3. Aquisição de equipamentos como notebook e impressora para dar suporte as visitas das comissões.	01 Associação com melhores equipamentos para a gestão da diretoria e no apoio as ferramentas da OCS.	Diretoria Presidente Poliana Tesoureira Elizangela Comissão de licitação a ser nomeada após a liberação dos recursos	3

2. Ampliar a resiliência dos agroecossistemas em contraponto as mudanças climáticas melhorando a geração de renda das famílias agricultoras.	2.1 Construção de 10 viveiros controlados de 6 x 12m para produção de legumes e hortaliças.	10 Agricultores(as) produzindo tomate comercial sem utilização de agroquímicos, diversificando os produtos oferecidos nos espaços de comercialização agroecológico e aumentando a renda familiar.	Diretoria Presidente Poliana Tesoureira Elizangela Comissão de licitação, agricultores(as) beneficiadas e técnico(a) contratada pelo projeto.	3, 4, 5, 6, 7, 8
	2.2 15 agroecossistemas agroecológicos com as suas infraestruturas produtivas potencializada.	15 Agricultores(as) com sistemas mais resilientes, diminuindo o esforço físico na produção de alimentos.	Diretoria Presidente Poliana Tesoureira Elizangela Comissão de licitação, agricultores(as) beneficiados e técnico(a) contratada pelo projeto.	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	2.3 Implantação de 02 experiências de diversificação da produção com batatinha e abacaxi.	02 Experiência de produção de batatinha inglesa e abacaxi consolidada no Pajeú, com distribuição de sementes para 20 agroecossistemas familiares.	Agricultor(a) de referência (Leonida e Orlando) e o(a) técnico(a) do projeto.	6, 7, 8, 9, 10
	2.4-Plantio de 200 mudas frutíferas e nativas para fortalecimento dos SAFs das 20 famílias envolvida no projeto.	20 Sistemas agroflorestais fortalecidos e diversificados com plantas resilientes a período de estiagens.	Diretoria Presidente Poliana Tesoureira Elizangela	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

		E os agricultores(as) beneficiados(as).		
	2.5. Aquisição 40 espécies e variedades de sementes orgânicas.	Aumento da oferta em 80% de sementes de hortaliças e legumes orgânicos com a criação de 01 banco de sementes orgânicas implantada e implantação de fundo rotativo para 35 agricultores(as).	Diretoria Presidente Poliana Tesoureira Elizangela Comissão de licitação, Seu Assis como guardião das sementes e o técnico(a).	6, 7
3. Implantar sistema de inspeção sanitária na unidade de processamento frutas e geração de energia fotovoltaico.	3.1. Contratação de uma assessoria para solicitação e implantação do registro da unidade de polpa junto ao MAPA	Uma unidade de polpa registrada junto ao MAPA, com forme a legislação sanitária, beneficiando 50 famílias comercializando em mercados institucionais, mercado formal e nas feiras agroecológicas.	Diretoria Presidente Poliana Tesoureira Elizangela Comissão de licitação e o(a) técnico(a) do projeto.	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
	3.2. Contratação de uma assessoria para produção da identidade visual dos produtos da agricultura familiar agroecológica.	25 Produtos com identidade visual sendo 10 com registro da ANVISA e 15 de outros produtos processados, beneficiando 50 famílias agricultoras que podem comercializar em mercados formal, institucional e nas feiras agroecológicas.	Diretoria Presidente Poliana Tesoureira Elizangela Comissão de licitação, técnico(a) do projeto e o técnico(a) da empresa contratada para prestar assessoria	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

	3.3. Confeção de 12000 rótulos e aquisição de 14.400 embalagens diversas para polpa, grãos e produtos processados.	25 produtos com padronização para melhor apresentação dos produtos comercializados pelos 50 agricultores(as) familiares, com a criação de um fundo rotativo para garantia a continuidade da padronização e diminuição dos custos.	Diretoria Presidente Poliana Tesoureira Elizangela Comissão de licitação Técnico(a) do Projeto	4, 5
	3.4 Aquisição e instalação de um sistema fotovoltaico para geração de 1000Kwh/m para refrigeração das polpas.	Autonomia na geração de energia para a produção de polpas, diminuindo os custos em 40%, aumentando a renda familiar e contribuindo com a diminuição da geração de gases de efeito estufa.	Diretoria Presidente Poliana Tesoureira Elizangela Comissão de licitação	10, 11, 12
4. Fortalecer a relação comercial entre agricultores(as) e consumidores nos vários espaços de comercialização justa e solidária.	4.1. Contratação de 01 técnico(a) para assessora famílias sócias da AASP e APOMEL na execução do projeto - promovendo paisagens resilientes que geram desenvolvimento sustentável e conservação ambiental.	50 famílias assessoradas em processos de produção e comercialização agroecológica promovendo paisagens resilientes que geram desenvolvimento sustentável e conservação ambiental.	Diretoria, comissão de licitação e o(a) técnico(a)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
	4.2. Produção de 02 portfólios e 4 boletins informativos dos produtos da agricultura familiar agroecológica do Pajeú	50 Agricultores(as) comercializando e 100 consumidores(as) beneficiados(as) pelo consumo de alimento de verdade.	Diretoria Presidente Poliana Tesoureira Elizangela Comissão de licitação	13, 14, 15, 16, 17, 18

		Técnico(a) do projeto	
4.3. 01 Encontro entre agricultores(as) e consumidores(as) chamado amigos(as) das feiras agroecológicas.	50 consumidores(as) sensibilizados conhecendo os agricultores(as) e os seus agroecossistemas.	Diretoria Presidente Poliana Tesoureira Elizangela Comissão das feiras de Afogados (Davi e Das Dores) e de São José do Egito (Eduardo e Assis).	11, 12, 13
4.4-Fortalecer espaços de articulação política territorial através entidades da Rede Pajeú.	05 Sócios(as) ocupando espaços de articulação territorial, fortalecendo o debate de um território agroecológico.	Diretoria da Associação e técnico(a).	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
4.5. Participação de beneficiárias/os da Associação AASP, participando de atividades propostas no Projeto Estratégico “ <i>Caatinga viva: transformando as relações sociais de gênero na paisagem do Pajeú</i> ” (ISPN).		Diretoria da Associação e técnico(a).	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
4.6. Divulgação das ações do projeto em redes sociais e Rede Pajeú de Agroecologia, na perspectiva de visibilizar o projeto na incidência das políticas públicas da paisagem Pajeú.		Diretoria da Associação, agricultores(as) experimentadores e o técnico(a).	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
4.7. Realização de 02 PMA's, para planejamento, monitoramento e avaliação do		Diretoria da Associação e técnico(a).	1, 2, 17, 18

projeto, junto aos demais projeto Ecosociais aprovados e Rede Pajeú de Agroecologia.			
--	--	--	--

Nome da instituição proponente: Associação de Apicultores e Meliponicultores Orgânicos do Alto Pajeú (APOMEL)

Anexo 1. Plano de Trabalho

Plano de Trabalho				
Objetivos específicos	Atividades para atingir os resultados	Indicadores	Nome dos Responsáveis por cada atividade	Prazos (mês 1,2,3, etc.)
1. Fortalecer a produção de mel, por meio de pasto apícola/melífero, através do plantio de espécies nativas da caatinga a luz da conservação do bioma caatinga e geração de renda.	1.1. Distribuição e plantio de 1000 plantas de diferentes espécies apícolas/melíferas nativas da caatinga e adaptadas ao semiárido, na perspectiva do aumento da disponibilidade de alimento para abelhas/melíponas, preservação da caatinga e sustentabilidade.	1.1.1. 55 famílias beneficiadas com o recebimento de mudas nativas da caatinga e adaptadas ao semiárido, favorecendo a produção de mel e geração de renda.	Diretoria da Associação e o técnico a ser contratado.	3, 4, 5, 6, 7, 8

	1.2. 01 Formação sobre sistemas agroflorestais.	20 famílias beneficiadas com aumento da resiliência dos seus agroecossistemas.	Diretoria da Associação e o técnico a ser contratado.	1, 2
2. Favorecer a geração de renda e acesso a mercados a partir da aquisição de equipamentos para o beneficiamento da produção do mel e construção da identidade visual dos produtos.	2.1. Aquisição de equipamentos de uso coletivo, para fomentar o beneficiamento e boas práticas na produção de mel.	2.1.1. 40 famílias com acesso ao espaço coletivo de produção, equipado e estruturado para o beneficiamento do mel e boas práticas de produção.	A Diretoria, a comissão de licitação e o(a) técnico(a) do projeto.	4, 5, 6, 7, 8, 9
	2.2. Aquisição de 15 kits apícolas para fortalecer e melhorar o manejo dos apiários.	2.2-15 famílias beneficiadas com recebimento de 5 colmeias e equipamentos de proteção, para o manejo e coleta do mel do apiário, contribuindo para o aumento da produção de mel e geração de renda.	A Diretoria, a comissão de licitação e o(a) técnico(a) do projeto.	4, 5, 6
	2.3 Aquisição de 7.000 embalagens e 15.000 rótulos para os produtos do mel, na perspectiva de fundo rotativo solidário.	2.3.1 40 famílias com embalagens adequadas, padronização,	A Diretoria, a comissão de licitação e o(a) técnico(a) do projeto.	10, 11, 12

		identificação/rastreabilidade e para seus produtos.		
	2.4 Contratação de uma assessoria para construção da identidade visual dos produtos da APOMEL.	2.4.1 05 produtos com identidade visual contribuindo para a rastreabilidade e melhor apresentação dos produtos para o mercado.	A Diretoria, a comissão de licitação e o(a) técnico(a) do projeto.	6, 7, 8, 9
3. Realizar capacitações sobre manejo apícola/melífera e confecção de colméias, como forma de melhorar a condição de sustentabilidade dos pastos apícolas/melíferos.	3.1. Realização de 02 capacitações em manejo de abelhas apis melífera, com a participação de 40 famílias beneficiárias do projeto.	3.1.1. 40 pessoas participando da formação em manejo das abelhas apis melífera. Destinando 05 espaços para organizações componentes da Rede Pajeú de Agroecologia.	A Diretoria, a comissão de licitação e o(a) técnico(a) do projeto.	4, 5, 6
		3.1.2. 40 pessoas participando da formação em manejo de pasto nativo da caatinga, para abelhas apis melífera. Destinando 05 espaços para	A Diretoria, a comissão de licitação e o(a) técnico(a) do projeto.	4, 5, 6

		organizações componentes da Rede Pajeú de Agroecologia.		
	3.2. Realização de 01 capacitação em confecção de colmeia, com a participação de 20 famílias beneficiárias do projeto.	3.2.1. 20 pessoas participando da formação sobre confecção de colmeias. Destinando 05 espaços para organizações componentes da Rede Pajeú de Agroecologia.	A Diretoria, a comissão de licitação e o(a) técnico(a) do projeto.	13, 14
	3.3 01 Formação sobre boas práticas de fabricação para o beneficiamento do mel.	3.3.1 20 apicultores(as) coletando, beneficiando e envazando de forma coletiva e de acordo com as normas sanitárias.	A Diretoria, a comissão de licitação e o(a) técnico(a) do projeto.	10, 11, 12
4. Assessorar de forma técnica às famílias beneficiárias do projeto, buscando o desenvolvimento das atividades produtivas e sustentável com ações de comunicação na região do Pajeú.	4.1. 100 visitas de assessoria técnica às famílias beneficiárias do projeto como forma de apoiar o desenvolvimento das atividades produtivas de forma qualificada e sustentável, respeitando as condições da Paisagem do Pajeú.	4.1.1. 55 famílias assessoradas de maneira técnica, contribuindo para a produção qualificada e sustentável, respeitando as condições semiárida da Paisagem do Pajeú.	A Diretoria, a comissão de licitação e o(a) técnico(a) do projeto.	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18

<p>4.2 Contratação de 01 técnico(a) para assessorar famílias sócias da APOMEL e AASP na execução do projeto - promovendo paisagens resilientes que geram desenvolvimento sustentável e conservação ambiental.</p>	<p>4.2.1 55 famílias assessoradas em processos de produção e comercialização agroecológica promovendo paisagens resilientes que geram desenvolvimento sustentável e conservação ambiental.</p>	<p>A Diretoria, a comissão de licitação do projeto.</p>	<p>1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18</p>
<p>4.3. Assegurar a participação da Associação Apomel, em espaços de decisão e agenda da região, como forma de incidência das políticas públicas na Paisagem do Pajeú.</p>	<p>4.3.1. Agricultoras/es, participando de espaços de decisão e agenda do Território do Pajeú:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Encontro Territorial de Agroecologia; - SEMEIA (Semana do Meio Ambiente e Sustentabilidade); - SEIA (Semana da Alimentação); 	<p>A Diretoria e sócios(as) de referência</p>	<p>1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Rede Pajeú de Agroecologia; - Dia Internacional da Mulher; <p>4.3.2. Associação Apomel, participando do GT de acesso a mercados da Rede Pajeú de Agroecologia.</p>		
<p>4.4. Participação de beneficiárias/os da Associação Apomel, participando de atividades propostas no Projeto Estratégico <i>“Caatinga viva: transformando as relações sociais de gênero na paisagem do Pajeú”</i> (ISPN).</p>	<p>4.3.1. Representantes da Associação Apomel, participando de formações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escola feminista; - Feminismo e masculinidade; - Intercâmbio agroecológico; - Caderneta agroecológica; - Rede Pajeú de Agroecologia 	<p>A Diretoria e sócios(as) de referência</p>	<p>1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,</p>

<p>4.5 Aquisição e compra de equipamentos para produção de material de comunicação.</p>	<p>4.5.1. Exposição do banner do projeto na sede da associação e/ou atividades do projeto.</p>	<p>A Diretoria, a comissão de licitação e o(a) técnico(a) do projeto.</p>	<p>15, 16,17,18</p>
<p>4.6 Aquisição de equipamentos como notebook, mesa e impressora para dar suporte as visitas.</p>	<p>4.6.1 Melhoria da infraestrutura da gestão da Associação.</p>	<p>A Diretoria, a comissão de licitação e o(a) técnico(a) do projeto.</p>	<p>3, 4, 5</p>
<p>4.7. Divulgação das ações do projeto em redes sociais e Rede Pajeú de Agroecologia, na perspectiva de visibilizar o projeto na incidência das políticas públicas da paisagem Pajeú.</p>	<p>4.7.1. Divulgação das ações do projeto em formato de textos e fotos, em redes sociais</p>	<p>A Diretoria e o(a) técnico(a) do projeto.</p>	<p>1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14, 15,16,17,18</p>
<p>4.8. Realização de 02 PMA's, para planejamento, monitoramento e avaliação do projeto, junto aos demais projeto Ecosociais aprovados e Rede Pajeú de Agroecologia.</p>	<p>4.8.1. Realização de 01 PMA inicial, para apresentação do projeto junto às/aos beneficiárias/os, organizações parceiras e Rede Pajeú de Agroecologia.</p>	<p>A Diretoria e o(a) técnico(a) do projeto.</p>	<p>1, 2</p>



	4.8.2. Realização de 01 PMA inicial, para avaliação final do projeto junto às/aos beneficiárias/os, organizações parceiras e Rede Pajeú de Agroecologia.	A Diretoria e o(a) técnico(a) do projeto.	17, 18
--	--	---	--------